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Zalacznik nr 6 do SIWZ
Wz6r umowy

UMOWANR ..........

zawarta w dniu ............... 2017 r. pomigdzy:

Gmina Rogéw, 95-063 Rogow, ul. Zeromskiego 23, zwang dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

Daniela Kotadg — W¢jta Gminy,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
Z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.
2164 z p6zn. zm.), 0 nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania w formule ,,zaprojektuj i

wybudu;j” zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie”

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
w postanowieniach umowy oraz zgodnie z:
1) Programem funkcjonalno-uzytkowym
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,
3) oferta Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie ceny, terminu realizacji i okresu

gwarancyjnego, stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy,
4) harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym po opracowaniu zatgcznik nr 3 do

umowy,

5) wzorem karty gwarancyjnej, stanowigcym zalacznik nr 4 do umowy,
3. Zamowienie, o ktorym mowa w § 1 ust 1 obejmuje:
1) Etap I — dokumentacja projektowa

a.

Opracowanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z
pozn. zm.) i uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowes-

Uzgodnienie z zamawiajacym projektu koncepcyjnego;

Opracowanie projektow wykonawczych dla wszystkich branz (technologicznej,
architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, instalacyjnej, w tym instalacje
zewnetrzne 1 wewnetrzne: wod.-kan., centralnego ogrzewania, wentylacja,
klimatyzacja, ppoz., elektryczna i teletechniczna), spetniajace wymagania polskich
przepisow w zakresie bezpieczenstwa pracy, warunkéw sanitarnych, ochrony
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srodowiska 1 ochrony pozarowej oraz posiadajgce wymagane uzgodnienia
i zatwierdzenia,
Opracowanie projektu aranzacji i stalego wyposazenia pomieszczen: kuchni i szatni,
Opracowanie projektu organizacji ruchu,
Opracowanie plandw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robot,
Opracowanie instrukcji rozruchu, instrukcji obstugi i eksploatacji,
Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz analiz niezgbnych do uzyskania
certyfikatu budynku pasywnego wystawionego przez Polski Instytut Budownictwa
Pasywnego i Energii Odnawialne] lub innej niezaleznej instytucji posiadajacej
akredytacje do przeprowadzania certyfikacji budynkéw pasywnych w Europie.
i. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez caly okres realizacji robot.
2) Etap Il — roboty budowlane
a. Wykonanie na rzecz Zamawiajgcego catosci robot budowlanych wedtug opracowanej
1 zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz w oparciu
o pozwolenie na budowe, opracowania kompleksowej dokumentacji powykonawczej

Qe oo

w zakresie umozliwiajacym oddanie obiektu do uzytkowania, uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie

b. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy geodezyjne wytyczenie robdt a po ich
zakonczeniu wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Inwentaryzacji
geodezyjna powykonawcza ma by¢ oprocz formy papierowej wykonana dodatkowo w
formie elektronicznej na ptycie CD (format PDF oraz DGW). Wykonawca
uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

Cc. Wyposazenie obiektow we wszelkie elementy, wynikajace z obowiazujacych
przepisow, w tym sprzet ochrony osobistej, wyposazenie wynikajace z przepisow
prawa, w szczegdlnosci, z przepisow BHP i ppoz.,

d. Dostawa i montaz maszyn i urzadzen technologicznych, uruchomienie (rozruch
mechaniczny i technologiczny potaczony z przeszkoleniem zatogi przysztego
Uzytkownika),

e. Uzyskanie dla budynku certyfikatu budynku pasywnego dla wystawionego przez Polski
Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej lub innej niezaleznej instytucji
posiadajacej akredytacje do przeprowadzania certyfikacji budynkéw pasywnych w
Europie.

4. Ze wzgledu na szczegdlne wymagania inwestora i zamiar wystgpienia o wsparcie finansowe ze
srodkow w ramach konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie projektow w ramach
Poddziatania 1V.3.2 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Lodzkiego na lata 2014-2020 wymaga sig, aby budynek spetniatl kryteria budynku pasywnego a w
szczegoblnosci definicje okreslong w SzOOP RPO:

»---Przez pasywny budynek uzytecznosci publicznej rozumie si¢ budynek o Scisle okreslonych
parametrach, dotyczgcych zapotrzebowania na energi¢ oraz rozwigzaniach budowlanych i
instalacyjnych, w ktorym komfort cieplny uzyskuje si¢ przy sezonowym zuZyciu ciepla na
ogrzewanie na poziomie 15 kWh/(m2 x rok) wykorzystujgc jedynie podgrzewane lub ochladzane
powietrze zewnetrzne, dostarczane w ilosci potrzebnej do osiggnigcia jakosci powietrza
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wewnetrznego. W takim przypadku wskaZnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng
energig pierwotng dla pasywnego budynku uiytecznosci publicznej nie powinien przekraczaé 120
kKWh/(m?rok). Jednoczesnie komfort cieplny utrzymywany jest przy malych jednostkowych
strumieniach ciepla, dzigki czemu nie jest wymagane stosowanie aktywnych ukladow
ogrzewczych i klimatyzacyjnych. W sposob pasywny wykorzystywane sq takie Zrodla ciepla, jak:
osoby przebywajqce w budynku, urzgdzenia elektryczne, czy promieniowanie stoneczne. Ponadto
odpowiedni komfort cieplny w okresie obniionych temperatur zewnetrznych zapewnia
dogrzewanie powietrza wentylacyjnego. Przegrody zewnetrzne budynku ksztaltuje sie tak, aby
zapewnié wysokq izolacyjnosé calej bryly budynku tj. wspoétczynnik przenikania ciepla U dla Scian
zewnetrznych nie wigkszy niz 0,15 W/m?xK). Wymagane jest zastosowanie specjalnych
pasywnych okien (oszklenie i ramy), dla ktorych wspélczynnik U jest ponizej 0,80 W/(m*xK), a
wspolczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania slonecznego przez oszklenie g wynosi
okolo 50%...”

Dokumentacja projektowa, bedaca podstawa uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe,
wykonana bedzie w zakresie i1 standardzie umozliwiajacym prawidlowe okreslenie klasy
energetycznej projektowanego budynku (jako budynku pasywnego), oraz osiagniecie wskaznikéw
wynikajacych ze Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa L.odzkiego na lata 2014-2020 a takze zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
budowlanego, a w szczegdlnosci:

a. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1129),

b. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
22012 r., poz. 462 ze zm.).

Projekty wykonawcze powinny uzupeinia¢ i uszczegotawiac projekt budowlany, w zakresie i
stopniu doktadnosci, niezbednym do realizacji robdt budowlanych.

Projekt winien by¢ wykonany, w 5 egzemplarzach w edycji papierowej, oprawiony w oktadke
formatu A-4 oraz w 1 egz. wersji cyfrowe;j.

Pliki rysunkowe powinny zosta¢ zapisane, w formacie DWG i PDF, natomiast tekstowe w formacie
DOC i PDF. Podstawg, do wykorzystania projektow do celow budowlanych, beda stanowi¢ jedynie
wydruki tekstow i rysunkow, w formacie papierowym.

Przedmiary robdt opracowane w zakresie, o ktorym mowa w § 7 rozporzadzenia w 2 egz. w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie plikow ods i pdf.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych poszczegdlnych grup robot
budowlanych, opracowane zgodnie z rozdzialem 3 rozporzadzenia w 2 egz. w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie plikow doc.

Charakterystyka energetyczna budynku opracowana w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie plikéw doc.

Informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego (do planu bezpieczenstwa) opracowana W 2 egz. W Wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie plikéw doc.
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Zaprojektowany obiekt musi by¢ dostepny dla wszystkich jego uzytkownikow, w tym musi spetnia¢
wszelkie wymagania w zakresie dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami.

Zakres robot obejmuje rowniez wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP,
organizacja i realizacja umowy bez zakldcen zgodnie z dostarczonym przez Wykonawceg planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa wraz z audytem
energetycznym i ekspertyzg ornitologiczng.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

a. Prowadzi dziatalno$¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu Umowy oraz posiada
do$wiadczenie, doswiadczong kadre menedzerska, mozliwosci i niezbedng wiedze techniczng
do realizacji przedmiotowych umowy a takze wykazuje ptynno$¢ finansows, umozliwiajaca
mu w szczegolnosci terminowe wykonanie zobowigzan finansowych, a takze posiada kapitat
obrotowy oraz potencjal niezbedny do wykonania robot i w zwiazku z tym zawiera z
Zamawiajacym niniejszg Umowe.

b. Przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ z terenem robot, warunkami lokalnymi, warunkami
pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zaméwienia, warunkami realizacji prac,
przyjmuje zamowienie do wykonania bez zastrzezen i zobowigzuje si¢ wykonac je zgodnie z
Umowa, Prawem Budowlanym, Normami, w sposob gwarantujacy poprawne funkcjonowanie
przedmiotu Umowy, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony s$rodowiska oraz innymi powszechnie
obowiazujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania prac, za umowione wynagrodzenie
ryczaltowe.

C. Zapoznat si¢ z wszelkg dokumentacja dotyczaca Umowy i zalacznikow 1 w jego ocenie
dokumentacja jest wystarczajaca do wykonania przedmiotu Umowy. Wszelkie ewentualne
braki opracowan Wykonawca zgtosit przed podpisaniem Umowy i jezeli w trakcie realizacji
wyniknie konieczno$¢ wykonania opracowan projektowych, ktorych Wykonawca nie zglosit
przed podpisaniem Umowy, wowczas Wykonawca wykona je wlasnym staraniem i na wlasny
koszt. Wykonane przez Wykonawce opracowania Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z
Zamawiajacym przed rozpoczgciem robot na ich podstawie.

§2

Przedmiot umowy zostat szczegétowo opisany w zatacznikach do umowy, o ktorych mowa w § 1
ust. 2

Dokumenty stanowigce zatgczniki do umowy nalezy traktowac, jako integralng czes¢ umowy, a
takze, jako dokumenty wzajemnie objasniajace si¢ iuzupetniajace. Ewentualne rozbieznos$ci
mig¢dzy tymi dokumentami, o ile bedg mialy miejsce, nie beda stanowity podstawy do ograniczenia
przez Wykonawce zakresu projektu ani do zmiany sposobu ich wykonania. Nagtéwki umieszczone
w tek$cie umowy majg charakter informacyjny i nie maja wptywu na interpretacje umowy.

W zakres umowy wchodzi realizacja przez Wykonawce robdt budowlanych oraz wykonanie
wszystkich innych prac koniecznych do prawidlowego zakonczenia inwestycji, zgodnie z
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przepisami ppoz. i BHP oraz okreslonym przez Zamawiajgcego efektem wynikajagcym z
przeprowadzonego audytu energetycznego.
Wykonawca o$wiadcza, ze wycenit wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zamowienia oraz
nie bedzie wnosit zadnych roszczen z powodu nieprawidtowego oszacowania warto$ci swojej
oferty.
Wykonawca odpowiada za kompleksowe ujegcie rozwigzan projektowych 1 wykonawczych
gwarantujacych prawidtowe funkcjonowanie obiektow objetych pracami budowlanymi.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ prace stanowigce przedmiot umowy w terminach
okreslonych w § 3 umowy, z zachowaniem nalezytej starannos$ci, zasad bezpieczenstwa, dobrej
jakosci, wtasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowigzujacych przepisoéw prawa,
w szczegolnosci zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r.,
poz. 290) oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamdowienia i na warunkach ustalonych umowa.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw wtasnych oraz zapewni niezbedny sprzet w
zakresie zapewniajgcym prawidlowe pod wzglgdem jakosciowym iterminowe wykonanie
przedmiotu umowy. Materiaty i urzadzenia, uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu
umowy powinny spetniac:
1) wszelkie wymogi co do jako$ci przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2016r., poz. 290), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 542);
2) wymagania jako$ciowe okreslone w dokumentacji projektowe;.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do
wskazanych materiatow, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie ich do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnos$ci za dziatania lub zaniechanie
0s0b, za pomocg ktérych Wykonawca realizuje umowe, w tym za personel, urzadzenia, sprzet i
materialy Wykonawcy znajdujace si¢ i (lub) pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek
szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzet i materiaty.
Wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogram rzeczowo —
finansowy wykonania przedmiotu umowy jak réwniez jego aktualizacji na zgdanie Zmawiajacego
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania takiego zadania do akceptacji przez
Zamawiajacego. Szczegdtowa forma harmonogramu zostanie uzgodniona pomig¢dzy Wykonawca
a Zamawiajgcym niezwlocznie po podpisaniu umowy.
Ewentualne zmiany harmonogramu wymagaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie” jest wspotfinansowane ze
srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020, O$
priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Dziatanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziatanie
IV.3.2 Ochrona powietrza.

§3
Terminy
Realizacja prac, o ktéorych mowa w § 1 odbywac si¢ bedzie w dwoch etapach:
a) Etap | — dokumentacja projektowa — (w tym projekt budowlany, gotowego do

zloZenia na pozwolenie na budowe) — termin 2 miesiecy od dnia podpisania umowy,
b) Etap Il - roboty budowlane — do dnia 28 listopada 2019 r.
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Termin przekazania placu budowy w ciggu 7 dni od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na
budowg.

Za termin zakonczenia robot strony uznaja dokonanie koncowego odbioru wszelkich wykonanych
robot budowlanych, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku oraz uzyskanie przez
Wykonawce certyfikatu pasywnos$ci budynku potwierdzajacego jego pasywnos$¢ wystawionego
przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej lub stanowigcg odpowiednik
wzmiankowanego Instytutu, niezalezng instytucj¢ posiadajaca akredytacje do przeprowadzania
certyfikacji budynkéw pasywnych w Europie.

Okres gwarancji i rekojmi na wykonanie catoéci robdt budowlanych i zamontowane urzadzenia
WYNOST  vvoviviniiiiaieieiannnn, , zgodnie z okresem zaproponowanym przez Wykonawce w
formularzu ofertowym w pkt 5.2. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna si¢
w dniu nastepnym po dniu, w ktorym nastapit odbiér koncowy robot z wytaczeniem elementow, w
ktérych w protokole odbioru warunkowego stwierdzono wady. W zakresie tych elementow okres
r¢kojmi 1 gwarancji biegnie od daty podpisania protokotu usunigcia Wad.

§4
Obowigzki Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy na etapie wykonawstwa nalezy w szczegolnoSci:

1. Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z umowsg, SIWZ, Programu funkcjonalno-
uzytkowego, a takze zaleceniami nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami
wiedzy technicznej, sztuka budowlana, wtasciwymi normami oraz zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami;

2. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz przed przystapieniem do projektowania projektanci branzowi
zobowigzani sa przeprowadzi¢ wizje lokalna na terenie Inwestycji. Przeprowadzenie wizji
lokalnej zostanie potwierdzone poprzez zlozenie podpisow na liScie obecnosci przygotowanej
przez Inzyniera Kontraktu.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do biezacego uzgadniania i wspotpracy z Inzynierem Kontraktu
i/lub Zamawiajagcym podczas opracowywania przedmiotowej Dokumentacji Projektowe;.
Wszelkie uzgodnienia beda dokonywane na spotkaniach w tym celu zorganizowanych w
Urzedzie Gminy Rogéw, nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie, w tym przy udziale projektantow
branzowych reprezentujacych Wykonawce. Sktad osobowy oraz oméwione zagadnienia beda
ujmowane w kazdorazowo sporzadzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu
stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowiazek przedktadania dokumentow
potwierdzajacych stopien zaawansowania prac projektowych (rysunki, koncepcje, uzgodnienia
itp.)

4. Przekazana dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 1 bedzie wewnetrznie skoordynowana
technicznie i migdzybranzowo (Inzynier Kontraktu bedzie wymagal dostarczenia karty
uzgodnien migdzybranzowych) oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane
oOpinie, uzgodnienia, zgody 1 pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow, a takze spis
opracowan i dokumentacji sktadajacych si¢ na komplet przedmiotu Umowy. Posiada¢ bedzie
o$wiadczenie projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o zgodnos$ci
projektu z przepisami. W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot beda
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zastosowane wyroby budowlane (materialy i urzadzenia) dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w
budownictwie beda mogly by¢ zastosowane w Dokumentacji Projektowej po uzyskaniu
pozytywnej opinii Inzyniera Kontraktu oraz akceptacji Zamawiajacego. Brak spelnienia

warunkow opisanych w niniejszym ustepie stanowi po stronie Zamawiajacego prawo
dokonania wstrzymania czynnosci odbioru dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 1 i
traktowane bedzie jako zwloka Wykonawcy uprawniajaca do zastosowania kar umownych

przewidzianych niniejsza Umowa. Wykonawca w catosci odpowiada za prawidlowosc i

poprawnos$¢ catosci prac projektowych i opracowanej Dokumentacji Projektowej. Niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z tytulu gwarancji i r¢kojmi, oraz niezaleznie od tego, czy Inzynier

kontraktu i/lub Zamawiajacy zglasza jakie$ zastrzezenia czy tez nie, Wykonawca zobowigzany
jest przez caly okres realizacji Inwestycji czuwac nad poprawnosciag Dokumentacji Projektowe;j

oraz mozliwoscig prawidlowe]j realizacji Robot na podstawie opracowanej Dokumentacji

Projektowej, a jezeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni si¢ jakakolwiek Wada lub
nieprawidtowos$¢, w ktorymkolwiek elemencie Dokumentacji Projektowej, Wykonawca

obowigzany jest niezwlocznie zapewni¢ opracowanie prawidlowej Dokumentacji Projektowej
niezbednej do prowadzenia/kontynuowania Robdt. Niezaleznie od powyzszego Inzynier

Kontraktu i/lub Zamawiajagcy w kazdym czasie ma prawo zglasza¢ na piSmie zastrzezenia w

zakresie dostrzezonych Wad. Wykonawca zobowigzany jest usungé dostrzezone Wady
najpdzniej w terminie 10 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgloszenia, chyba Ze usunigcie

Wady wymagaé bedzie dtuzszego terminu lub bedg one pozostawaly w sprzecznosci z
bezwzglednie obowiazujacymi przepisami prawa i normami budowlanymi. W przypadku, gdy
usuniecie Wady nie bedzie mozliwe w terminie, o ktorym mowa powyzej Wykonawca wraz z

Inzynierem Kontraktu uzgodni termin usuni¢cia tej Wady nie dtuzszy jednak niz 21 dni

roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia Wad. W przypadku, gdy niemozno$¢ usuniecia wady

bedzie wynikac ze sprzeczno$ci z obowigzujagcymi przepisami prawa i normami budowlanymi,

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na pismie Inzynierowi Kontraktu (z kopig do

Zamawiajacego) stosownych wyjasnien dotyczacych zaproponowanych w projekcie

rozwiazan, a takze, w razie zgloszenia takiego zadania, zapewni osobiste stawiennictwo w

budynku, objetych zamoéwieniem, projektantow branzowych w celu wyjasnienia watpliwosci i

ustalenia terminu oraz sposobu usunigcia Wady. Nieusuniecie Wad w w/w terminach po stronie

Zamawiajacego stanowi podstawe:

a) prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastgpczego” przez Zamawiajagcego innemu

projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej czesci Dokumentacji

Projektowej, ktorej dotycza Wady, na co Wykonawca wyraza zgode; koszty

»wykonawstwa zastepczego” =zostang potracone w caloSci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a w przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub do odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy w zakresie dotyczacym
tej czesci Dokumentacji, ktorej dotyczg Wady, jezeli nie wplywajg one na przydatnosé
pozostatej czesci dokumentacji; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie obnizone proporcjonalnie do wartosci czgsci Dokumentacji Projektowej od

wykonania, ktorej Zamawiajacy odstapit.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7, zobowiazuje si¢ do petnienia
nadzoru autorskiego przez osoby posiadajace uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru, w toku
realizacji Inwestycji, nad zgodno$cia rozwigzan technicznych, materialowych 1 uzytkowych z
Dokumentacja Zamawiajacego oraz z Dokumentacja Projektowa 1 obowigzujacymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i odpowiednimi Normami, a ponadto do:
a) niezwlocznego uzupetniania Dokumentacji Projektowej,
b) wyjasniania przez projektantow watpliwosci powstatych w toku realizacji Inwestycji,
€) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
d) do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, zgloszonych przez kierownika
budowy lub Inzyniera Kontraktu i/lub Zamawiajacego
e) sporzadzanie opracowan korygujacych Dokumentacj¢ Projektowa, w sytuacjach nie
wynikajacych z Wad w pierwotnie wykonanym projekcie
f) nadzoru, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu, wymagajacej nowych pozwolen, a w przypadku
konieczno$ci wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej
1 wszelkich wystgpien do instytucji opiniujacych oraz organu wydajacego pozwolenia;
g) udzialu w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiajacego oraz wszystkich innych
spotkaniach zwigzanych z realizacjg inwestycji, na zadanie Zamawiajacego.
W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy 1 przejgcia przez Zamawiajacego
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraza zgod¢ na pelnienie nadzoru autorskiego przez
podmioty trzecie.
Protokolarne przejecie terenu budowy oraz przyjecie Dziennika Budowy od Zamawiajacego
Zapewnienie wykonania prac projektowych i kierowania robotami przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz przynalezno$¢ do Izby
Inzynieréw Budownictwa.
Opracowanie planu BIOZ (planu Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia) i przekazanie
oswiadczen o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy o uprawnieniach konstrukcyjno -
budowlanych;
Zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi, ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robot, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych, z nalezyta staranno$cia;
Zabezpieczenie pod wzgledem BHP wszystkich wykopdéw i miejsc wykonywania robdt oraz
miejsc sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji
technicznych;
Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;
Zapewnienie specjalistycznego sprzetu oraz wykwalifikowanej kadry z odpowiednimi
uprawnieniami w sposob zapewniajacy realizacje przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie, a w szczegdlnosci przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz zasadami i
przepisami BHP i przeciwpozarowymi;
Wykonanie przedmiotu umowy z materialdow wiasnych, dopuszczonych do stosowania
w budownictwie. Zastosowane przy realizacji robot materialy i wyroby budowlane powinny
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Kserokopie tych dokumentow powinny by¢ dotaczone
do dokumentacji powykonawczej przedstawionej komisji odbioru robot;

Stosowanie materiatbw 1 wyrobow budowlanych odpowiadajacych wymaganiom
jakosciowym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia;

Ponoszenie odpowiedzialno$ci:

a) za jakos$¢ materiatdw zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy;

b) zazapewnienie dostaw wtasciwiej jakoSci urzadzen i materiatow niezbgdnych do realizacji

przedmiotu umowy.

Zawiadamianie wpisem do dziennika budowy i powiadamianie Inspektora Nadzoru o
wykonaniu rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajagcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonaé
rozbiorke, a nastepnie przywrocié je do stanu poprzedniego na wilasny koszt;
Przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;
Uporzadkowanie terenu budowy, w terminie nie dtuzszym niz w ciggu 7 dni od zakonczenia
robot, w tym usunigcie wszelkich materiatow pochodzacych z demontazu oraz pozostawienie
obiektu czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania. W przypadku nie uporzadkowania terenu
Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztami wszelkich robot porzadkowych;

Dysponowanie kadrg pracownicza posiadajaca aktualne zaswiadczenia lekarskie bez
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy oraz aktualne szkolenia bhp i ppoz;

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) przez caly okres trwania
umowy, w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zamowienia, za szkody wyrzadzone na osobie, mieniu 0sob trzecich, na kwote nie mniejsza
MZ i (stownie: ... ). Jezeli okres ubezpieczenia wygasa
w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu nowe
ubezpieczenie w terminie nie pdzniej niz na 7 dni przed wygasnieciem dotychczasowego
ubezpieczenia. W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisa lub innym
dokumentem, Zamawiajacy moze wstrzymac prowadzenie robot do czasu ich przedstawienia,
bez mozliwosci przedtuzenia terminu wykonania prac, lub odstgpi¢ od umowy. Odstapienie od
umowy z tego powodu traktuje si¢ jako odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

Skompletowanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie Zamawiajgcemu W Wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od
dnia zgtoszenia rob6t przez Wykonawce do odbioru koncowego;

Podjecie niezbgdnych dziatan w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot
terenu budowy w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad,;
Uzyskanie niezbgdnych uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie S$ciekow, substancji ropopochodnych oraz wod
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendéw i
miejsc przed zanieczyszczeniem;
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26. Usuwanie odpadow z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012

r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z p6zn.zm.);
27. Zapewnienie na wlasny koszt zatadunku i transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;

28. Ochrona przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonanych przez siebie robot i materiatow
przeznaczonych do wykonania robot, do dnia odbioru koncowego robdt, z wylaczeniem
wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania. Uszkodzenia w robotach

lub materiatach Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob
zapewniajacy zgodnos$¢ robot i materiatow z odpowiednimi normami, aprobatami, i

obowigzujacymi przepisami prawa;

29. Zatrudnienie przez Wykonawce na podstawie umowy o prace minimum 2 0s6b wykonujgcych
czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy. Zatrudnienie tych osob

przez Podwykonawce uznaje si¢ za spetnienie obowigzku okreslonego w tym przepisie umowy

przez samego Wykonawcg;

30. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia

Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie osob, o ktérych mowa w pkt 23
tj. pisemne oswiadczenie Wykonawcy i pisemnych o§wiadczen pracownikéow zatrudnionych
przez Wykonawce potwierdzajacych, ze sg oni zatrudnieni na podstawie umowy 0 prace, W
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz.
1666 z pdzniejszymi zmianami) z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace przez caly okres realizacji przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy nie

przekaze Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania tego wykazu. Wynikte z tego

op6znienie w realizacji przedmiotu zamowienia bgdzie traktowane, jako opdznienie z winy

Wykonawcy;

31. Przedktadanie o$wiadczen osob, o ktorych mowa w pkt. 24, w terminie 7 dni od zaistnialej

zmiany zatrudnionych osob na podstawie umowy o prace;

32. Umozliwienie Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu przeprowadzenia kontroli na miejscu
wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci

przy realizacji zamowienia sg osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie, o ktorym

mowa w pkt 24;

33. Przedtozenie Zamawiajagcemu, w terminie nie dtuzszym niz w ciggu 7 dni od dnia wezwania

przez Zamawiajacego dowodow zatrudnienia na umowg o prace osob, o ktérych mowa w pkt.

23, jezeli Zamawiajacy o to wystgpi. Dowodem takim jest kopia umowy/uméw, ktéra powinna

zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2016 r., poz. 922) (tj. w szczegélno$ci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikoéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar

etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

34. Z tytutlu niedopelnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o

prace osob, o ktorych mowa w pkt. 23, nieprzedtozenia przez Wykonawce o$wiadczen, 0
ktérych mowa w pkt. 24, badz nie udokumentowania tego zatrudnienia przez Wykonawce W
przypadku wezwania, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez
Wykonawce odpowiednio kary umownej, o ktorej mowa § 13 ust umowy. Niewykonanie przez
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Wykonawce ktoregokolwiek z tych obowigzkow, niezaleznie od przewidzianych umows kar
umownych — traktowane bedzie, jako niedopelnienie przez Wykonawce obowigzku
zatrudnienia os6b, na podstawie umowy o pracg — co uprawnia¢ bedzie Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

35. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przez Wykonawceg lub

Podwykonawce prawa pracy, przy wykonywaniu obowigzku okreslonego w pkt 23,
Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy
w tym zakresie.

36.Przywrocenie do stanu pierwotnego zajetych dla realizacji przedmiotu umowy pomieszczen i

terendw,

37.Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow

pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchow pojazdow.

38. Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie budowy i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

39. Ponoszenie odpowiedzialno$ci za:

a)

b)

c)

d)

€)

zanieczyszczenia drog przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot
samochodéw wyjezdzajacych z placu budowy oraz usuwania na wlasny koszt wszystkich
zanieczyszczen lub uszkodzen drég na placu budowy i poza nim zwigzanych z realizacjg robot
przez Wykonawece;

uszkodzenie przez Wykonawce istniejgcego uzbrojenia na terenie dziatki i w jej poblizu.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia powyzszego uzbrojenia przed dziataniem
czynnikdw zwigzanych z realizacjg robot.

utrzymanie placu budowy przekazanego Wykonawcy w nalezytym stanie i usuwanie na
biezaco (zgodnie z obowiagzujacymi przepisami) zbednych materiatdéw budowlanych i innych
odpadow, w szczegolnosci odpadow niebezpiecznych oraz substancji tatwopalnych, do konca
trwania realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za whasciwe
utrzymanie budowy, porzadek, urzadzenia wspolne zabezpieczajace higieng i bezpieczenstwo
budowy, czystos¢, bezpieczenstwo i ogélny nadzor nad sktadowanymi materiatami,
otoczeniem oraz drogami publicznymi zgodnie z prawem, zarzadzeniami, przepisami policji
drogowej, bhp oraz innymi. Powyzsze obowigzki nie sa ograniczone.

zniszczenia i szkody powstate na terenach zajetych czasowo przez Wykonawce dla potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ tereny zajete
czasowo do stanu z dnia ich przejgcia oraz do naprawy wszelkich ewentualnych szkod
zwiazanych z realizacja robot przez Wykonawce na terenach sasiadujacych. W przypadku nie
zastosowania si¢ do powyzszego po uprzednim pisemnym wezwaniu, Zamawiajgcy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce kosztami za wykonanie powyzszych robot.

prowadzenie wszelkich robot zgodnie z przepisami bhp i ppoz. (w tym odpowiednie
przechowywanie materiatéw i urzadzen), prawidtowe wykonywanie wykopow, konstrukc;ji,
rusztowan itp. Koordynatorem sprawujacym nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich podmiotow wykonujacych prace na placu budowy jest Kierownik Budowy
Wykonawcy.

istniejacy drzewostan. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie przez Wykonawce
wymagan ochrony srodowiska na placu budowy i na terenie przyleglym do placu budowy w
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9)

stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego
szkody wyrzadzone przez Wykonawce osobom trzecim na placu budowy i na terenie
bezposrednio przylegtym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialno§ci Zamawiajacego. Wykonawca w tym zakresie ponosi pelna
odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza

§5

Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.
2. Zamawiajacy jest takze zobowiazany do:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

wyznaczania terminu odbioru koncowego robot, ktory powinien rozpocza¢ si¢ W terminie nie
przekraczajacym 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru;

dokonanie odbioru robot koncowych w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia odbioru
koncowego robot,

terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

terminowe]j zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

3. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okre§lonych umowa do:
odbiorow robot ulegajacych zakryciu

1)
2)
3)
4)
5)

odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorow czesciowych,

odbioru koncowego catosci robot,

odbioréw gwarancyjnych,

odbioru ostatecznego.

4. Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

§6
Osoby do kontaktéw

1. Przedstawicielem Zamawiajacego w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy jest Inspektor
Nadzoru inwestorskiego.

No gkcwbd

Wykonawca ustanawia Projektanta architekta w osobie ................c.coveennnn.

Wykonawca ustanawia Projektanta konstruktor w osobie ..............c.ceoviininin.

Wykonawca ustanawia Projektanta branzy sanitarnej w osobie ................c.oeiiiiniai.
Wykonawca ustanawia Projektanta branzy elektrycznej w osobie .................coeeininne.e.
Wykonawca ustanawia Projektanta branzy drogowej w 0Sobie ............ccoevvviiniinin.n.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0sobie: ..........ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieea, ,

A 00 11 <) |
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Wykonawca ustanawia kierownika robot sanitarnych w osobie: .............c.coviiiiiiiiinnnn.. ,
NFUPIawnien .......o.oeeeeiiriiiniiiiiiie i eieeieeeaennenn,

Wykonawca ustanawia kierownika robot elektrycznych w osobie: ...........cocoiviviiiiiiiiiniinn... ,
NEUPrawnien ......oovveeeiiniiiiiiiie i eineeieeieeeeannen

Wykonawca ustanawia kierownik rob6t drogowych w osobie: ...........coooiiiiiiiiiiiii, , Nr
UPTaWNICN L ..vtivieeiiieteeteee et eieeieeeeeeneeeaneans

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapoznania Kierownika budowy z trescig umowy celem $cistego
przestrzegania zawartych w niej ustalen.

Powotanie i zmiany 0s6b wyznaczonych do sprawowania funkcji okre§lonych w ust. od 2, do 9 nie
wymagajga pisemnego aneksu pod warunkiem pisemnego powiadomienia Strony.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z oferta

WYNOST: DITIEO ettt ettt et et eeeeanes zt (stownie:
....................................... ztotych) w tym nalezny podatek VAT ... % w kwocie
......................... 71,

W tym kwota za Etap I wynosi ........................ brutto za Etap Il wynosi .................. brutto.

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za calo$¢ zamowienia,
zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia w ramach inwestycji pn.
s»Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie”.

Zamawiajacy zastrzega sobie wglad do faktur za materiaty zakupione przez Wykonawce na
potrzeby budowy realizowanej w ramach niniejszej umowy.

Nalezno$¢, o ktorej mowa w ust. 1, platna bedzie etapami zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w § 2 ust 1, po wykonaniu i protokolarnym odbiorze danego etapu,
w terminie do 30 dni od daty przedlozenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu prawidlowo
wystawionej faktury czgsciowej lub koncowej, z zastrzezeniem postanowien ust. 5, przy czym
faktura koncowa musi stanowi¢ min. 10% wartosci umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ zmianom i modyfikacjom w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia w zakresie: zmian kolejnosci realizacji poszczegélnych etapow,
przesunig¢ zakresu rzeczowego pomig¢dzy danymi etapami oraz wynikajace stad zmiany
wynagrodzenia za dane etapy oraz inne zmiany nie powodujgce zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1, z zastrzezeniem § 13. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji
bedzie podpisanie przez Strony Umowy zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu, bez
koniecznosci wprowadzania aneksu do Umowy.

Podstawa do wystawienia faktury konicowej bedzie protokét odbioru koncowego podpisany przez
strony umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robot i ich dokonczenia osobie
trzeciej podstawa do wystawienia faktury bedzie warto$¢ wykonanych robot odpowiednio do
momentu odstgpienia od umowy, a przypadku powierzenia poprawienia robot i powierzenia ich
dokonczenia osobie trzeciej, pomniejszona rowniez o wynagrodzenie osoby trzeciej.

Naleznosci Wykonawcy wynikajace z faktur cze$ciowych i koncowej platne beda przez
Zamawiajacego, przelewem na konto Wykonawecy w ......... nr........ , W terminie do 30 dni liczac
od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu prawidlowo sporzadzonej faktury, z zastrzezeniem ust. 9.
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W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujacymi przepisami lub postanowieniami
umowy, jej zaplata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajacego faktury
korygujace]

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajgcemu wraz z faktura naleznego mu
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy (faktur cze$ciowych i koncowej) dowody
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom) tj. potwierdzenie
dokonania i zrealizowania przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) wskazany w umowie z podwykonawca (dalszym podwykonawca) lub
pokwitowanie zaptaty gotowkowej podpisane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce).Za
dat¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, przenies¢
wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czgsci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby
trzecie.

W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 7 jest on
obowigzany do powiadomienia o tym Zamawiajacego na pismie.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediow (energia elektryczna,
woda) niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku opdznienia w zaptacie moga by¢ naliczone odsetki ustawowe. Strony za obopdlna
zgoda mogg odstgpi¢ od naliczania odsetek ustawowych.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu Umowy obejmuje kazdg prace
konieczna do terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia naleznego mu wynagrodzenia z tytulu realizacji
przedmiotu Umowy, chociazby w chwili zawarcia Umowy nie mogl przewidzie¢ kosztow prac,
albo koszty okazaty si¢ wigksze niz przewidywat.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca wykona wiasnymi  sitami  nastepujacy  zakres przedmiotu umowy:
..................................................... , a Podwykonawcom powierzy  wykonanie

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania Iub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

14



Fundusze / Unia Europejska
iski promuje’ X %

Europejskie tadzkie Europejski Fundusz T

Program Regionalny ¥ Rozwoju Regionalnego o 2

Projekt ,Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie” wspoétfinansowany ze srodkéw RPO Wt 2014-2020.

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cis§le odpowiadaja czesci zamoéwienia okreslonego
umowa zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich ustugi, dostawy lub roboty budowlane begdace przedmiotem umowy, ktérych okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 bedzie nastgpowac w
czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych ustug, dostaw badz robot, wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym w
dokumentac;ji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé¢ si¢ posiadaniem wiedzy,
kwalifikacji i dos§wiadczenia, personelu i sprzetu, gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czeSci umowy proporcjonalnie do wymagan stawianych w tym zakresie
Wykonawcy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptlaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inzyniera Kontraktu, projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo§ciowym i wyceng nawiazujaca
do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cz¢$cig dokumentacji
dotyczacej wykonania robdt, ktore maja byC¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czg$ci dokumentacji, nie p6zniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedlozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
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Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na

zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlno$ci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespehniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4, przy czym Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalacznikéw do umowy
0 podwykonawstwo, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 7,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust.7,

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czgsci kluczowej czgsci przedmiotu umowy,
ktérej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowsa dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedlozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie

7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 5 dni przed dniem skierowania

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe¢ W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
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Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pi§mie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7 — 15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre§lonych ta umowsa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniajg warunkoéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatlania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy 0
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiggle umowy na jezyk polski.
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§9
Wynagrodzenie Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow, zktérymi zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozona
Zamawiajacemu umow¢ o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje
0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
0 ktorych mowa w wust. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Postanowienia ust. 1-6 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 poz. 459)

§11
Autorskie Prawa Majatkowe
1. Wykonawca o$§wiadcza, ze bedg mu przystugiwa¢ wytaczne autorskie prawa majatkowe do utworu.
Wykonawca o$wiadcza, ze jego prawa do utworu moga by¢ przeniesione zgodnie z przepisami
Prawa Autorskiego bez naruszania praw osob trzecich lub innej umowy.

2. Dokumentacje opracowane przez Wykonawce zgodnie zumows3 staja si¢ wlasnoscig Zamawiajacego
w momencie ich wydania Zamawiajagcemu w ramach catkowitego wynagrodzenia brutto.
Przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do dokumentacji oraz wszystkich
jej czesci sktadowych nastgpuje z chwilg ich wydania Zamawiajgcemu, a w przypadku takich
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elementow, ktore nie zostang utrwalone na nosnikach materialnych Iub nie majg postaci materialne;j,
z chwilg ich powstania.

3. Wykonawca na mocy ninigjszej umowy przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do
utworu, na czas trwania ochrony, bez ograniczenia terytorium i ilo$ci wykorzystania, na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 4, przy uzyciu wszelkich dostepnych technik i no$nikow
materialnych. W celu unikniecia wszelkich watpliwosci Strony wyraznie podkreslaja, iz powyzsze

zobowigzanie Wykonawcy dotyczy wszystkich elementéw wchodzacych w sktad utworu.
4. Pola eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu obejmuja wylaczne prawo do:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji lub jego czgsci - wytwarzania egzemplarzy
dokumentacji przy uzyciu wszelkich dostgpnych technik, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg (m. in. dyskietki, CD-ROM,
DVD, Mp3, taSmy magnetyczne, nosniki magnetooptyczne),

w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych utwor lub jego czg¢s¢ utrwalono -
wprowadzania do obrotu przy uzyciu wszelkich dostepnych no$nikdéw, uzyczania, najmu lub
dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy, wprowadzenie utworu do pamigci komputera,

w zakresie rozpowszechniania utworu lub jego czgsci - wystawiania, wyswietlania, odtwarzania
oraz nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostgpniania utworu w taki sposob, aby
kazdy moglt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy uzyciu
wszelkich dostepnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach
komputerowych, w tym zamieszczenie i modyfikacja utworu na stronach internetowych,
nadawanie utworu przy pomocy sieci multimedialnej i teleinformatycznej, modyfikacje utworu
umozliwiajace stworzenie nawigacji po stronach internetowych, prawo nadania za pomoca wizji
lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemna (rowniez w sieci kablowe;j i
telewizji kodowanej), prawo nadania z wykorzystaniem tasm magnetycznych i nos$nikow
magnetooptycznych, nadanie za posrednictwem satelity, rOwnoczesne i integralne nadawanie
utworu nadawanego przez inng organizacje radiowa lub telewizyjng, publiczne udostgpnianie
na ogdlnodostepnych wystawach lub ekspozycjach,

tworzenie i rozpowszechnianie utworéw zaleznych, w tym dalszych projektéw opartych na
dokumentacji lub jej poszczegolnych elementach,

prawo modyfikowania utworu, w tym m. in. prawo do korekty, dokonywania przerébek i zmian
catosci utworu oraz jego pojedynczych elementow,

prawo do swobodnego uzywania i korzystania z utworu oraz jego pojedynczych elementow, w
tym wykorzystanie utworu dla celow realizacji inwestycji, w tym budowy, wykonczenia,
utrzymania, przywrocenia do pierwotnego stanu, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy,
remontu, adaptacji, modernizacji inwestycji, wykorzystanie utworu oraz jego pojedynczych
elementow w zakresie reklamy i promocji Zamawiajgcego na terenie kraju oraz za granica.

5. W celu unikni¢cia wszelkich watpliwosci Strony uzgadniaja, iz Zamawiajacy uzyskuje prawo do

zezwalania osobom trzecim bez zgody Wykonawcy na korzystanie z utworu lub jego

poszczegdlnych elementow, w szczegdlnosci w celu realizacji inwestycji, dokonania wszelkich

zmian lub modyfikacji w utworze lub do tworzenia i rozpowszechnienia utworéw zaleznych,

zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do wskazywania w rozpowszechnianych i publikowanych

materiatach lub wydawanych o$wiadczeniach zwigzanych z utworem autorow utworu, jednakze,

jezeli z kontekstu wypowiedzi zawartej we wskazanych powyzej materiatach lub o§wiadczeniach,
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bedzie wynikalo, ze autorstwo utworu stanowi istotny element takiej wypowiedzi, Zamawiajacy
wskaze autorow utworu.

. W przypadku =zaistnienia koniecznos$ci rozszerzenia zakresu eksploatacji utworu o pola
niewymienione w niniejszej umowie, Strony w odrgbnej umowie ureguluja warunki przeniesienia
autorskich praw majatkowych na niewymienione w niniejszej umowie pola eksploatacji.
Zamawiajacemu bedzie przystugiwalo prawo pierwszenstwa w nabyciu praw do eksploatacji
utworu na niewymienionych w niniejszej umowie polach eksploatacji.

. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do utworu Wykonawca przenosi
na Zamawiajacego prawo wlasnosci nosnikow, na ktérych zostat utrwalony utwor.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacje, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w umowie.

§11
Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robot zanikajgcych;
2) odbiory czgéciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowigcym zatacznik do umowy;
3) odbior koncowy.
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot Protokotem odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz ewentualnie wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie podzniej niz w
terminie okre§lonym w ust. 4.
W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wilasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.
Odbiory czgsciowe dokonywane bedg przez Zamawiajagcego przy udziale Inspektora nadzoru.
Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o ktorych wyzej mowa, wpisem do dziennika
budowy.
Odbiory czesciowe dokonywane bedg w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty zgloszenia. Z
czynnosci odbioréw sporzadzane beda protokoty, ktére stanowi¢ beda podstawe do wystawienia
faktury czesciowe;.
Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego
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do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgloszeniu przez Wykonawce zakofczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w
probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegodlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wilasciwych jednostek i1 organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw cze$ciowych, ,$wiadectwo charakterystyki energetycznej
obiektu po modernizacji, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy
rzeczoznawcOw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale,
ktorych wykonatl przedmiot umowy.

Przystapienie do odbioru konicowego nastgpuje w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od
dnia zgloszenia stosownym pisemnym do Zamawiajacego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbior koncowy,
wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich technicznag, a po jego uplywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego roboét. Podpisany protokot odbioru koncowego robot
jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniaja
w tresci protokotu termin i sposdb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru konicowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa raz do roku, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$§¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢c Wykonawcy protokot przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie.
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Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny
robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.
Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunig¢cia wad, sporzgdzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.
Odbior ostateczny shuzy potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakos$ci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji protokét odbioru
ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaty usunigte wszystkie wady, o ktorych
mowa w ust. 27, co skutkuje niemozliwos$cia uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny za$
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady.
Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do odbioru
koncowego zwrdci zamawiajacemu otrzymana oryginalna dokumentacje techniczna oraz
przygotuje i zlozy w formie papierowej trwale spietej oraz na nosniku cyfrowym operat
kolaudacyjny, w sktad ktorego wchodzi¢ beda:
1) protokot przekazania terenu budowy,
2) dziennik budowy,
3) os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy i gotowo$ci odbioru robét,
4) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodno$ci na wbudowane materiaty i zamontowane
urzadzenia,
5) dokumentacja powykonawcza, rysunki i opisy (inne niz projekt budowlany), stuzace realizacji
robot,
6) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich wbudowanych materiatow,
7) karta gwarancyjna obejmujaca odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za wykonane roboty i
ewentualnie za zamontowane instalacje i urzgdzenia,
8) protokoty z badan, prob i inspekc;ji,
9) $wiadectwo charakterystyki energetycznej obiektu po modernizacji
10) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego
z projektem i warunkami z przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,
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11) oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren
budowy, ulic i terendw przyleglych do placu budowy,
12) pisemna gwarancj¢ Wykonawcy zgodnie z zatgcznikiem nr 5 niniejszej umowy.

Wykonawca wykona lacznie dwa egzemplarze papierowe (kopia i oryginal) wymienionego
operatu.
§11
Gwarancja i rekojmia
Obowiazki, uprawnienia i terminy Zamawiajacego i Wykonawcy z tytulu gwarancji okresla § 3 ust. 5
oraz zatacznik nr 4 do umowy - wzor karty gwarancyjne;j.

§12
Zabezpieczenie wykonania umowy

1. W celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
przed jej podpisaniem, Wykonawca wniost w formie ............................ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w§7ust. 1tj:.......... zh(stownie: ... ).

2. Zamawiajacy zwroci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane. Pozostate 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i usterki oraz zostanie
zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady, z zachowaniem terminu
okreslonego w § 10 ust. 15

3. Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie
zobowigzania wynikajace z niniejszej Umowy, Zamawiajacy ma prawo wykorzystac
na zastgpcze wykonanie tych obowiazkéw, takze odsetki wynikajace z umowy rachunku
bankowego, na ktorym zabezpieczenie bylo przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
tego rachunku.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunig¢ciu wad lub usterek oraz
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot.

5. Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorych mowa w § 12 niniejszej umowy.

§13
Kary umowne
1. Strony ustalaja i zastrzegaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
zastosowanie mie¢ begda kary umowne niezaleznie od tego czy szkoda zaistniata i jaka byta jej
wielkosc.
2. Strony ustalaja nastgpujace kary umowne z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy:
1) ztytulu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci .......... % wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien opoznienia po przekroczeniu termindw okreslonych w § 3
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ust. 2 i 3, zgodnie z deklarowang w ofercie w pkt 5.3 przez Wykonawce wysokoscig kary
umownej,

2) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, liczac od dnia nastgpnego, w ktoérym
uplywa termin wyznaczony przez Zamawiajacego do usuniecia wad, za kazdy dzien zwloki,

3) z tytulu opdznienia w przedtozeniu Zamawiajagcemu kosztorysow inwestorskich, 0 ktorym
mowa w § 2 ust. 12 do akceptacji - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzien opdznienia,

4) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
opdznienia.

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy badz ustugi lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy taki przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy taki przypadek,

7) w przypadku niedopetnienia obowiagzku zatrudnienia 0sob, o ktorych mowa w § 4 ust. 23 w
wysokosci 3000,00 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,

8) za odstagpienic od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

9) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy,
skutkujacego konieczno$cig zwrotu dotacji uzyskanych przez Zamawiajacego, Wykonawca
zaplaci Zamawiajgcemu kwote stanowiaca wielkos$¢ dotacji.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z nastepujacych tytutow i w
nastgpujacych wysokosciach za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w
wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, gwarancji nalezytego wykonania Umowy bagdZz gwarancji na okres rekojmi i
gwarancji.

§14
QOdstapienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez
jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzyma¢ i zabezpieczy¢ nie zakonczone
roboty oraz plac budowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
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2) zostanie zajety caly majatek Wykonawcy lub zostanie zgloszony wniosek o ogloszenie
upadtos¢ Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 7 dni od przekazana
placu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego;

4) konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%

warto$ci umowy.
3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn =zaleznych od
Zamawiajacego, gdy Zamawiajacy nie przystapit do odbioru koncowego.
4. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a)

b)

c)
d)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ szczegdtowy protokodt
inwentaryzacji wykonanej Dokumentacji Projektowej wedlug stanu na dzien odstapienia,
przy udziale Inzyniera Kontraktu i/lub Zamawiajacego,

zglosi¢ Inzynierowi Kontraktu odbior robot przerwanych i zabezpieczajacych, a

najpdzniej w terminie 14 dni usuna¢ z Plac Budowy urzadzenia zaplecza przez niego

dostarczone lub wzniesione.

uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ Zamawiajgcemu Plac Budowy

wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu prawa autorskie, o ktorych

mowa w §11. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na

przekazang Dokumentacj¢ Projektowa na okres 60 miesi¢cy od dnia podpisania protokotu
na nastepujacych zasadach:

a. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za Wady Dokumentacji
Projektowej zmniejszajace jej warto$¢ lub uzyteczno$¢ za wzgledu na cel okreslony
w Umowie, a w szczegdlnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne
Z obowigzujgcymi normami, niezgodne ze stosowanymi aktami prawnymi i normami
prawa krajowego oraz wspolnotowego i przepisami techniczno — budowlanymi. Za
wade Dokumentacji Projektowej uwaza si¢ w szczegdlnosci Wadg, ktora doprowadzi
lub moze doprowadzi¢ do Wady Inwestycji lub jej dowolnej czesci,

b. w przypadku wystapienia Wad w Dokumentacji Projektowej, ktorych nie ujawniono
w trakcie odbioru, Zamawiajagcy ma prawo zada¢ ich usunigcia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego (nie krotszym niz 7 dni) od daty zawiadomienia
Wykonawcy (naniesienie uzupetnien i poprawek na wszystkich egzemplarzach). W
przypadku nieusuniecia Wad w wyznaczonym terminie lub odmowy ich usunigcia
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia ich usunigcia podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy,

C. okres rekojmi zostaje wydtuzony i jest rowny okresowi gwarancji, o ktorym mowa w
pkt d). Odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi Wykonawca ponosi na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania
obowigzkow, o ktérych mowa powyzej lit.a) -c), czynnosci tych dokona Zamawiajacy
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty
wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

W razie odstgpienia od umowy w okoliczno$ciach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy
Zamawiajacy ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robot bez udziatu
Wykonawey jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystgpil do czynnosci
zinwentaryzowania wykonanych robdt. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawa do
rozliczenia wykonanych robét, a zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nastepuje po
zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne.

§15
Zmiana umowy
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych dopuszcza mozliwosé
zmiany umowy w sytuacjach okre§lonych w niniejszym paragrafie.
Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn,
z powodu ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny z powodu, ktorych bgdzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot uzupehiajacych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

3) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktoérych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Przez site wyzsza rozumie si¢ zdarzenie badz potaczenie zdarzen lub okolicznosci, niezaleznych
od Stron, ktore zasadniczo utrudniajg lub uniemozliwiajg wykonywanie zobowigzan danej Strony
wynikajacych z Umowy, a ktorych dana Strona nie mogta przewidzie¢ ani im zapobiec lub
przezwyciezy¢ poprzez dziatanie z dochowaniem nalezytej starannosci, a w szczegdlnos$ci: wojny,
stany nadzwyczajne, klgski zywiotowe, zmiany klimatyczne, epidemie, ograniczenia zwigzane z
kwarantanna, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki (nie dotyczy strajku zatogi Wykonawcy).
W przypadku zaistnienia sity wyzszej Strona, ktorej dotyczy dzialanie sity wyzszej, zobowigzana
jest poinformowa¢ druga Stron¢ na piSmie o wystapieniu sily wyzszej, ze wskazaniem
przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikajacych z Umowy obowigzkow z
powodu dziatania silty wyzsze;j.
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Zmiana umowy w zakresie materialdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest jedynie w
nastgpujacych sytuacjach:

1) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatdéw, ktéore moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych
kolizji,

5) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

6) Zmiany prawa w zakresie wysokosci podatku VAT.

7) Woystgpienia robot, ktorych nie uwzgledniono w § 2 ust. 1 umowy, tj. robot uzupetniajacych
lub dodatkowych.

Mozliwa jest zmiana wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji Umowy odpowiednio w

przypadkach okreslonych w ust 3.

W przypadku wystgpienia robot o ktérych mowa w § 15 ust. 3 pkt. 7 umowy, podstawag do ich

obliczenia beda ceny jednostkowe wynikajace, z opracowanych kosztorysow.

W przypadku jezeli nie da si¢ ustali¢ warto$ci robot uzupetniajagcych, w sposéb o ktérym mowa

powyzej w ust. 5, wartos¢ bedzie ustalana w nastgpujacy sposob:

1) na podstawie kosztorysu roznicowego sporzadzonego przez Wykonawce i przedstawionego,

Branzowemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego ktory dokona jego weryfikacji.

2) W kosztorysie réznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzadzonego
metodg szczegdtowa wykonanego na podstawie czynnikow cenotwoérczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢é ceng roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu
szczegOtowego,

c. nalezy wyliczy¢ r6znice migdzy cenami pkt. aib.

3) Wyliczen ceny ,,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a. ceny jednostkowe robot, technologii zostang przyjete ceny $rednie dla wojewodztwa
lodzkiego z zeszytow SEKOCENBUB z ostatniego kwartalu poprzedzajacego wydanie
polecenia zmian umowy opisanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,

b. podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych begda Katalogi Naktadéw Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
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4) Kosztorys ,,roznicowy” po weryfikacji przez Branzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi i sugestie,
ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

5) Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 1), 2) i 3), Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

6) Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 1), 2) i 3)
Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego przed rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o

dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

W przypadku wystgpienia okolicznosci okre§lonych w ust. 3, Wykonawca zobowiazany jest do

przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z

opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 10 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdzniej

niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien

dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 10,

wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia i informacji

uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania

zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 10, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w

ust. 12 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej

zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 12 i przedtozenia na zadanie Inspektora nadzoru

inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nastgpujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

5) aktualizacja harmonogramu.
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§16
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2015 1. poz. 2164 z p6zn. zm.) oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.
2. W razie ewentualnych sporow rozstrzygaé je bedzie Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Lo

3. Wykonawca nie jest uprawiony przenosi¢ praw i obowigzkow wynikajacych z tej umowy
na osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

4. Wszelkie zmiany treSci umowy moga nastapi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

6. Integralng cze¢$¢ niniejszej umowy stanowig’:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),
2) Oferta Wykonawcy,

3) Harmonogram rzeczowo — finansowy,

4) Karta Gwarancyjna,

5) Program funkcjonalno-uzytkowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

! Niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik Nr 4 do umowy, zdnia .............cocooeviiiii..l.

piecze¢ firmowa Wykonawcy
KARTA GWARANCYJNA

Przedmiot gwarancji: roboty budowlane oraz wszystkie zamontowane urzadzenia i elementy bedace
przedmiotem umowy pn. ,Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie” Data odbioru koncowego

Warunki gwarancji:

Zgodnie z § 3 ust. 5 umOwWy Nr................... z dnia ... roku, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu .......... miesigcznej gwarancji jakosci na wszystkie wykonane prace oraz wszystkie
zamontowane urzadzenia i elementy bgdace przedmiotem niniejszej umowy, liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego robot. Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakosci, jezeli
wykonane roboty begdace przedmiotem niniejszej umowy majag wady zmniejszajace ich
funkcjonalno$¢, wartos¢ lub uzytecznosé¢ albo zostaly wykonane niezgodnie z Umowa.

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek
powstalych w okresie eksploatacji wykonanego dzieta.

3. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytulu gwarancji, moze on zada¢ od Wykonawcy
naprawienia szkody na zasadach ogdélnych z powodu istnienia wady przedmiotu Umowy, chyba, ze
szkoda jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

4. Zamawiajacy ma prawo obciazy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad jezeli Wykonawca
nie przystapi do ich usuni¢cia w terminie okre§lonym w niniejszej Karcie Gwarancyjnej, badz usunie
je nieskutecznie, zachowujac jednoczesnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych i
odszkodowan uzupetniajacych, jak rowniez uprawnienia wynikajace z gwarancji lub rekojmi.

5. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji ulegaja przedtuzeniu o okres usuwania zgloszone;j
wady lub usterki, liczagc od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego wady lub usterki, do dnia

zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wady lub usterki.

6. Okres gwarancyjny dla wszystkich elementoéw i urzadzen zastgpionych lub naprawionych biegnie na
nowo od daty, kiedy nastgpita wymiana lub naprawa.

7. Wykonawca zwolniony bedzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub usterki na
skutek dziatania sity wyzsze;j.

8. Podmiotem uprawnionym do zglaszania roszczen z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy. Zgloszenie
takie kierowane beda do siedziby Wykonawcy.
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9. O wykryciu wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawcg pisemnie
okreslajac rodzaj stwierdzonej wady i jednoczes$nie podajac migjsce i termin ogledzin przedmiotu
Umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

10.0Obowiazek usunigcia wad i usterek wykonanego dzieta powstaje z chwilg pisemnego zawiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajacego o stwierdzonej usterce.

11.Usunigcie wady lub usterki potwierdza Zamawiajacy w formie pisemnej.
Zobowigzania gwarancyjne:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za naprawienie w jakiejkolwiek czesci robdt kazdej usterki lub
wady, jakie mogg pojawic si¢ lub powsta¢ podczas okresu gwarancji, i ktoére powstaty w wyniku:
a. Uzycia wadliwych urzadzen lub materialow, lub nieprawidtowego wykonawstwa.
b. Jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania Wykonawcy w tym okresie wykonywania robot.
c¢. Ujawnienia ich w trakcie inspekcji dokonywanej przez lub w imieniu Zamawiajacego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia wad i usterek powstatych w trakcie
eksploatacji przedmiotu Umowy, warunkujacych mozliwo$¢ eksploatacji instalacji c.0. — nie
dtuzszy niz 48 godzin. Czas na usuni¢cie pozostatych wad i usterek w okresie gwarancji 5 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Zamawiajacego.

3. W przypadku wad szczegolnie ucigzliwych Wykonawca przystapi do ich usuwania w terminie 2
dni roboczych od daty powiadomienia.

4. Jezeli Wykonawca zaniecha naprawienia usterki lub usunigcia wady w terminie podanym w
powiadomieniu, Zamawiajacy moze samodzielnie wykona¢ roboty lub zleci¢ ich wykonanie
innemu Wykonawcy na ryzyko i koszt Wykonawcy, a w takim przypadku koszty poniesione przez
Zamawiajacego moga zosta¢ potracone z kwot zabezpieczenia przeznaczonego na roszczenia z
tytulu gwarancji nalezytego wykonania Umowy wniesionego przez Wykonawce.

5. Jezeli usterka lub wada jest taka, ze Zamawiajacy w istotny sposob jest pozbawiony mozliwosci
korzystania z catosci lub czesci obiektu wraz z wyposazeniem, to Zamawiajgcy, bez naruszenia
prawa Zamawiajacego do innego zadosCuczynienia (kary umowne i odszkodowanie
uzupelniajace), jest uprawniony do zadania ponownego wykonania przez Wykonawce
odpowiedniej cze$ci obiektu lub wymiany wadliwych urzadzen i wyposazenia, celem
doprowadzenia do stanu umozliwiajacego uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

6. W nagtlych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Wykonawcg jest niemozliwy lub zostat on
nawigzany, ale Wykonawca nie moze przedsiewzig¢ wymaganych dziatan, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie usterki lub wady na koszt Wykonawcy. Zamawiajacy winien, tak szybko jak jest
to mozliwe, poinformowaé Wykonawce o podjetych dziataniach.
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Niezaleznie od powyzszych dziatan Strony ustalaja, ze przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda
W odstepach do 12 miesiecy od daty odbioru koncowego przez caty okres gwarancji.

O dacie przegladéw gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na 7 dni roboczych
przed planowanym terminem przegladu. Kazdy przeglad gwarancyjny polega¢ bedzie na
ogledzinach przedmiotu Umowy. Z przeprowadzonych ogledzin spisane beda protokoty z
wyszczeg6Olnieniem stwierdzonych wad iusterek oraz daty ich usunigcia uzgodnione z
Wykonawca.

Usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych odbywac si¢ bedzie
na zasadach okreslonych wyze;j.

Ostateczny zakres rzeczowy przedmiotu gwarancji, bedzie znany w dniu podpisania
bezusterkowego protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.

Wszelka komunikacja pomig¢dzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej w formie
papierowej

za pomoca faksu lub poczty elektronicznej wedlug danych adresowych podanych przez
Wykonawce

w ofercie. O zmianach w danych teleadresowych strony obowiazane sa informowac¢ niezwlocznie,
nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zamian, pod rygorem uznania wysytania korespondencji
pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczona.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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